

入札参加予定者 様

鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物管理型最終処分場土木工事の入札に関する質問について（回答）

公益財団法人鳥取県環境管理事業センター（業務課）

このことについては、下表のとおりです。（令和7年11月28日付第2版／＃01～06まで）

#	該当書類等	質問事項	回答
01	調達公告	同時に公告されております水処理施設等建設工事とラップしての工事になるかと思いますが、兼ね合いが分かるような工程表を提示いただけませんか。	浸出水処理施設等建設工事の工程が未定のため、工程表は現時点でお示しできませんが、工期中に両者で調整していくこととなります。
02	調達公告	浸出水処理施設等建設工事の作業により、本工事が一時中断になるようであれば、その期間は専任技術者は常駐する必要は無しでよろしいでしょうか。	標準請負契約約款第20条の規定により本工事を一時中止している期間は、配置技術者の専任を要しません。従って、常駐も要しません。
03	調達公告	入札公告の施工実績について、平成17年以降に完了したと記載有りますが、公告日（11月20日）時点で完了している必要があるでしょうか。申請までに完了していれば大丈夫でしょうか。	開札日時点で完成し、引渡しの完了しているものに限りします。
04	調達公告	本工事および別途工事の浸出水処理施設等建設工事について、概略工程表のご提示をお願いいたします。	＃01に同じ。
05	調達公告	令和7年11月26日付第1版質疑回答により、工程表はご提示いただけないという事ですが、入札公告に 債務負担 各年度の支払額の上限は、次のとおりとする。 令和7年度 予定価格の40.00パーセントの額（百万円未満切り捨て）	現時点において、工事の一時中止は想定していません。

#	該当書類等	質問事項	回答
		令和 8 年度 予定価格の 6.18 パーセントの額（百万円未満切り捨て） 令和 9 年度 予定価格の 36.21 パーセントの額（百万円未満切り捨て） 令和 10 年度 予定価格から令和 7 年度・令和 8 年度・令和 9 年度支払額の上限を減じた額 と記載有ります。 令和 8 年度の支払額の上限が極端に少ないですが、工事の一時中止を想定されていますか？されているのであればどの程度の期間でしょうか？ご教示願います。	
06	積算	下記の単価をご教示願います。 1) As 殻処分費（株）丸福 頁 0-0016 2) Co 殻処分費（無筋・有筋）（株）丸福 頁 0-0017、0-0024 3) 伐竹処分費（株）赤松産業大山工場 頁 0-0026 4) 竹根（泥付き）処分費（株）赤松産業大山工場 頁 0-0026 5) ベントナイト混合土品質管理試験費 頁 0-0026 6) ベントナイト混合土現場品質管理試験費 頁 00026	1) ～4) について、契約図書-現場説明書 2 ⑤（再生資源化施設への搬出）に記載しています。 5) ～6) について、単価は積上げで算出しているため単価の提示はできません。なお、積算参考資料-数量計算書-（08. その他）に各試験費の積上げ項目を添付しています。