
産業廃棄物管理型最終処分場の整備方針

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ９ 日
(公財)鳥取県環境管理事業センター
平成２６年度第３回理事会承認

産業廃棄物管理型最終処分場の整備方針（平成２４年２月７日理事会承認）を次のとおり変更
する。
なお、事業費等は、事業主体変更に伴う再検証、追加安全対策等により変動する可能性があ

る。

１ 運営体制

事業主体 (公財)鳥取県環境管理事業センター（最終処分場の設置・運営）
業務委託 環境プラント工業(株) （埋立・水処理業務）

２ 施設の整備内容

最終処分場に起因するリスク管理を十分に検討し、住民の安全・安心に配慮した最終処分場

１）設置場所

米子市淀江町小波地内
（環境プラント工業(株)が設置している一般廃棄物最終処分場の南側隣接地）

２）施設の形式及び規模

オープン型（分割方式）最終処分場
埋立面積 ２２,２３０ｍ2（開発面積３８,５７７ｍ2）
埋立容量 ２５４,０２７ｍ3（廃棄物量 約２０万ｍ3：約２１.５万ﾄﾝ）
処理廃棄物 産業廃棄物：燃え殻を主体とした１３種類
事業期間 ４７年間（埋立期間３７年間・維持管理期間１０年間）
※事業期間は、廃棄物の搬入量や安定化の状況等により変動する。

３）周辺の生活環境に配慮した設備

浸出水 隣接地の一般廃棄物最終処分場で採用され、住民の安全・安心の条件となってい
処理施設 る「逆浸透膜（ＲＯ膜）方式」を採用

上記と同様に、住民の安全・安心の条件となっている「２重遮水シート
遮水工 底版部 とその間にベントナイト混合土を挟み込んだ３層構造」に、更に電気漏洩

検知システムを追加
法面部 ２重遮水シートと遮光マット

３ 概算事業費及び支援内容
（消費税等除く）

支 出 項 目 収 入 項 目 備 考
①建設工事費 約４２億円 ①処分料収入等 約３９億円 21.5万ｔ×17,500円／ｔ
②借地料等 約 ６億円
③維持管理費 約２９億円 ②補 助 金 約３８億円

直接処理費 約１０億円
委託料 約１９億円

合計（①+②+③） 約７７億円 合計（①＋②） 約７７億円
※ 事業費は、整備方針作成時の事業期間及び単価等を基に推計したものであり、今後の
事業執行時の状況等により変動する。

＜参考＞スケジュール（平成２７年度以降は想定）

平成２４～２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度以降
・環境アセス調査 ・福井水源地影響調 ・事業計画書作成 ・埋蔵文化財調査
・実施設計 査 ・条例に基づく ・施設設置許可申請・許可
・関係自治会への ・塩川ダイオキシン 縦覧、説明会 ・周辺整備計画申請・同意
事前説明会 類調査（県実施） ・周辺整備計画作成 ・建設工事、竣工、稼働

・埋蔵文化財調査 ・周辺整備事業


